



Comune di
Monte di Procida
Provincia di Napoli

Riqualificazione
Palestra I.C.S. Amerigo Vespucci



Responsabile III settore:

arch. Antonio
ILLIANO

RUP:

ing. Antonio
FERRANTE

Progettista:



arch. Rosa
BUONANNO

GIUGNO 2018

PROGETTO ESECUTIVO

Schema di contratto

Revisione:

MdP_PAV_Es_DG.SC

nome file:

**DG
SC**

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

tra

comune di Monte di Procida

(C.F. – P. I.V.A.....)

e l'Impresa

per

l'esecuzione di tutte le opere e la fornitura delle provviste occorrenti per la
riqualificazione di

Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria della Palestra

scolastica "A.Vespucci" in via Quantel

Finanziamento con fondi.....

Progetto approvato

Aggiudicazione: pubblico incanto esperito in data.....

ed approvato con Determinazione direttoriale n. del

Pubblicità ai sensi del comma 9 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016

.....

Verbale art. 4 del D.M 49/2018, sottoscritto in data

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno del mese di dell'anno

(.....)

presso,

avanti a me, Funzionario dell'Amministrazione

predetta, delegato alla stipulazione dei contratti in forma pubblica

	amministrativa, giusta determinazione Direttoriale n. del..... allegata al	
	contratto a rogito Dott., rep. n. del	
	, autorizzato a ricevere gli atti dell'Ente senza l'assistenza di	
	testimoni per avervi i Signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio	
	consenso espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente	
	comparsi i Signori come appresso qualificati:	
	a) per il comune di Monte di Procida, in seguito denominata	
	Amministrazione, l'....., nato a il	
	, CF in qualità di	
	b) per, in seguito nominata Impresa,	
	il....., nato a il, nella	
	sua qualità di dell'impresa stessa,	
	con sede in, ivi domiciliato per la	
	carica.	
	Detti comparenti, in seguito denominati Parti, della cui identità personale,	
	qualifica e poteri, io, Ufficiale rogante sono certa, previa rinuncia, di comune	
	accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,	
	convengono e stipulano quanto segue.	
	ART. 1 - OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO	
	L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'impresa	
	, la quale, in persona come sopra,	
	accetta, l'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per	
	la realizzazione delle opere per riqualificazione e manutenzione	
	straordinaria della Palestra scolastica "A.Vespucci".	
	L'appalto comprende tutto quanto occorre per la piena e perfetta esecuzione	
	2	

	di tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in modo da darle completamente	
	ultimate, fruibili, ed agibili in ogni loro parte, anche per quanto non risulti	
	espressamente specificato ed illustrato nella documentazione allegata al	
	presente contratto, nonché ogni altra opera occorrente per l'esecuzione degli	
	allacciamenti ai pubblici servizi, esclusi i contributi richiesti da società,	
	aziende ed enti erogatori, e le opere e forniture di loro stretta competenza.	
	Tutte le opere di cui si parla dovranno essere eseguite secondo:	
	a) le clausole stabilite nel presente contratto;	
	b) le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, parti 1 e 2;	
	c) le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n. 145/2000);	
	d) le indicazioni di tutti gli elaborati grafici e dei documenti di cui si	
	compone il progetto esecutivo posto a base di gara, quest'ultimo	
	comprensivo, tra l'altro, delle relazioni, dell'elenco prezzi unitari, del	
	cronoprogramma dei lavori e del piano di sicurezza e coordinamento;	
	e) le prescrizioni del piano operativo di sicurezza redatto dall'Impresa;	
	Previa sottoscrizione delle Parti e mia, vengono allegati al presente contratto	
	il Capitolato Speciale di Appalto, parte 1, sotto la lettera "A", l'elenco di tutti	
	gli elaborati grafici ed i documenti di cui si compone il progetto esecutivo	
	posto a base di gara, sotto la lettera "B". Restano depositati agli atti	
	dell'Amministrazione, controfirmati dalle Parti, costituendo parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto, gli elaborati grafici ed i documenti citati	
	nell'elenco di cui all'allegato "B".	
	L'impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formulazione della	
	propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari e generali	
	inerenti l'appalto oggetto del presente atto ed in particolare di avere valutato	
	3	

	tutti gli obblighi ed oneri indicati o richiamati nel Capitolato Speciale	
	d'Appalto, nel Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), nel Piano di	
	sicurezza e coordinamento, obblighi ed oneri compensati anch'essi nel	
	corrispettivo dell'appalto di cui al successivo art. 2 del presente contratto.	
	L'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di	
	gara, conferma in particolare:	
	• di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle	
	strutture e degli impianti e dei relativi particolari costruttivi e della loro	
	integrale attuazione;	
	• di avere letto e verificato tutte le relazioni e constatato la congruità di tutti	
	gli elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti	
	effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati	
	delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle	
	caratteristiche localizzative e costruttive;	
	• di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti	
	che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni	
	progettuali, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie	
	tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al	
	risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa	
	vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori	
	compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al	
	successivo art. 2;	
	• di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità	
	nell'esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero	
	derivare dagli eventuali adeguamenti suddetti, da inserire negli elaborati	
	4	

	esecutivi di cantiere.	
	L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad osservare, durante l'esecuzione	
	dell'opera, le misure generali di tutela previste dal D.lgs. 81/08, con	
	particolare riferimento agli artt. 15, 17 e 18.	
	I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la supervisione	
	e il controllo dell'Amministrazione appaltante, nel rispetto dei patti	
	contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle	
	disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.	
	L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la	
	responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e	
	motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.	
	Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di	
	tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme	
	legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente	
	stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre alle iniziative	
	connesse all'osservanza della normativa sulla sicurezza precisata sopra, tutti	
	gli ulteriori conseguenti oneri, con particolare riferimento:	
	• alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di	
	esecuzione dei lavori;	
	• alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga	
	necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri	
	mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre	
	all'approvazione del Direttore dei Lavori per la verifica del rigoroso	
	rispetto del progetto esecutivo posto a base d'appalto;	
	• all'organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle	
	5	

	esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in	
	considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e	
	dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di	
	altre imprese, assicurando la sicurezza di lavoratori e di terzi ed evitando	
	di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;	
	• all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi	
	interessato dalla viabilità di cantiere e all'eliminazione di ogni residuo di	
	lavorazione.	
	Pertanto, nella piena conoscenza dell'importanza dell'appalto e delle sue	
	difficoltà e specialità di esecuzione, l'impresa riconosce potersi l'appalto	
	stesso compiere secondo le clausole e le modalità stabilite o richiamate dal	
	presente contratto.	
	ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL' APPALTO	
	In esito alle risultanze della gara di appalto, l'importo posto a base d'asta pari	
	a € 70.052,21, al netto di € 3.711,59 per oneri della sicurezza non soggetti a	
	ribasso, è ridotto del% offerto dall'Impresa appaltatrice. Pertanto,	
	l'importo netto dei lavori e delle forniture, oggetto del presente contratto, è	
	stabilito in €..... (in lettere) di cui €..... (in	
	lettere) per lavori ed €..... (...../.....) per oneri della sicurezza non	
	soggetti a ribasso. Detto importo è stato determinato applicando, alle quantità	
	di lavorazione di cui si compone l'opera, i prezzi unitari ricavati dalla Tariffa	
	vigente per i LL.PP. della Regione Campania e quelli ricavati da specifiche	
	analisi prezzi, come da elenco prezzi allegato al progetto, tutti decurtati del	
	ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Appaltatore.	
	L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce che il corrispettivo	
	6	

	dell'appalto, pattuito nelle misure, con le modalità ed alle condizioni tutte	
	indicate o richiamate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere e	
	forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso, inclusi fra	
	l'altro gli oneri previsti dal D.M. n. 145/2000 e tutti quelli ulteriori indicati o	
	richiamati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, parte 1	
	e 2, ivi compresi gli oneri relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori.	
	Il predetto corrispettivo è determinato a corpo così come previsto all'art. 2 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto, parte 1.	
	Fermo restando l'invariabilità dei prezzi unitari, qualora, per cause	
	imprevedibili, si rendesse necessario apportare varianti alle previsioni	
	progettuali, verranno introdotte in contabilità variazioni, aumenti o	
	diminuzioni, da valutare in base ai prezzi unitari della predetta Tariffa	
	Regionale della Campania 2016, depurati del ribasso d'asta offerto	
	dall'Appaltatore in sede di gara. In caso di nuove lavorazioni non previste nel	
	presente contratto, si procederà a norma degli artt. 106 e 149 del D. Lgs.	
	50/2016 e art. 8 del D.M. 49/2018.	
	In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del D.L. 28/3/1997, n. 79, convertito	
	in legge 28/5/1997, n. 140 e dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, non è consentita	
	alcuna corresponsione di anticipazione sul prezzo d'appalto.	
	Inoltre, non è ammessa la revisione dei prezzi né è applicabile il 1° comma	
	dell'art. 1664 C.C.	
	ART. 3 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	
	La contabilizzazione e la liquidazione delle opere e delle forniture verrà	
	effettuata come stabilito al Capo V del Capitolato Speciale d'Appalto, parte I;	
	si specifica in particolare che il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato	
	7	

	all'Impresa in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati	
	dall'Amministrazione appaltante in relazione agli stati di avanzamento.	
	I termini di pagamento sono quelli massimi stabiliti nel Capitolato Generale	
	di Appalto.	
	Sull'importo di ogni stato di avanzamento sarà applicato, separatamente per	
	ciascuna delle categorie di opere previste, il ribasso contrattuale e saranno	
	infine operate le ritenute di garanzia di cui all' art. 7 del D.M. 145/2000.	
	Ad intervenuto accertamento della regolarità contributiva nei riguardi degli	
	enti previdenziali e assicurativi, l'importo costituito dalla ritenuta suddetta	
	confluirà nella rata di saldo che, trascorsi 90 giorni dall'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare	
	esecuzione, sarà liquidata previa costituzione di garanzia fideiussoria, come	
	disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.	
	ART. 4 - DIREZIONE LAVORI	
	I componenti dell'Ufficio Direzione Lavori hanno libero accesso al cantiere	
	per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento	
	del Direttore dei Lavori, al quale soltanto compete l'emanazione degli ordini	
	di servizio.	
	Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza sia i Direttori	
	Operativi che gli Ispettori di Cantiere hanno la facoltà di impartire	
	disposizioni a carattere temporaneo, che il Direttore dei Lavori provvederà a	
	convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.	
	Tali disposizioni temporanee, alle quali l'Appaltatore e i suoi incaricati sono	
	tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti componenti dell'Ufficio	
	della Direzione dei Lavori con iscrizione sul giornale dei lavori e	
	8	

	controfirmate dal Direttore del cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni in sua assenza.	
	Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori.	
	ART. 5 - CONSEGNA LAVORI - TEMPO UTILE PER L' ULTIMAZIONE DEI LAVORI- PENALI IN CASO DI RITARDO	
	I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre (in lettere), giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, determinata da apposito verbale redatto in duplice originale e sottoscritto per l'Amministrazione appaltante dal Direttore dei Lavori e per l'impresa appaltatrice dal rappresentante di questa.	
	Nella suddetta durata sono compresi, oltre i giorni lavorativi settimanali, le festività e i giorni di sabato. Nel calcolo della durata dell'appalto si è inoltre tenuto conto dell'incidenza dei giorni per recupero avversità atmosferiche, della chiusura estiva del cantiere e quant'altro desumibile in materia dall'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto, parte 1.	
	La penale per ogni giorno di ritardo è stabilita in misura pari al 5%/giorno dell'ammontare del contratto, così come previsto all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, parte 1. L'eventuale penale complessiva prevista in caso di ritardo dei lavori non può comunque superare il limite del 10% dell'importo netto contrattuale, atteso che, ai sensi dell'art. 103-bis del D. Lgs 50/2016, qualora il ritardo determini un superamento di tale limite, il Responsabile del Procedimento è tenuto a promuovere l'avvio della	
	9	

	procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 108 del D.lgs. 50/16.	
	ART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI	
	L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 15 giorni	
	dalla data di consegna degli stessi, per il controllo della sua attendibilità e per	
	la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili	
	modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori, onde consentire al	
	Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare	
	svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.	
	Il programma di esecuzione, da redigere con l'impiego della tecnica GANTT	
	di programmazione lineare, deve riportare, oltre all'articolazione temporale	
	delle lavorazioni progressivamente previste, atte a documentare l'attendibilità	
	della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui saranno	
	presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi,	
	dell'avanzamento dei lavori.	
	L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:	
	• delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;	
	• della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o	
	godimento di ferie degli addetti ai lavori;	
	• delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla	
	specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.	
	Il programma esecutivo dei lavori, se approvato dalla Direzione Lavori previa	
	acquisizione del parere favorevole del Responsabile del procedimento, rimane	
	vincolante per l'Impresa, ma non per l'Amministrazione appaltante che potrà	
	apportarvi modifiche in corso d'opera attraverso ordini di servizio.	
	ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	

	Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e gli obblighi segnatamente indicati	
	all'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte 1, cui si fa espresso rinvio,	
	nonché tutti quelli che sono imposte per legge, per regolamento o in forza del	
	Capitolato Generale e Speciale d'Appalto, parti I e II.	
	ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Per quanto riguarda le ipotesi relative all'eventuale risoluzione del contratto	
	si rimanda all'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte 1.	
	ART. 9 – RECESSO	
	L' Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto	
	nei termini e con le modalità di cui all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.	
	ART. 10 - SUBAPPALTO	
	Il subappalto sarà consentito nei termini previsti dall'art. 105 del D.lgs.	
	50/2016. Tutti gli affidamenti in subappalto sono soggetti a regime	
	autorizzatorio. L'appaltatore, in sede di gara, ha chiesto di subappaltare le	
	lavorazioni di seguito indicate: lavorazione 1,, lavorazione 2,	
	lavorazione 3,	
	ART. 11 - GARANZIA	
	A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni e di tutto	
	quant'altro indicato o richiamato nel presente contratto, l'Appaltatore ha	
	costituito una cauzione definitiva infruttifera dell'importo di €	
	(in lettere), pari al 50 %, (art. 103 D.lgs. 50/2016, in quanto	
	), dell'importo dovuto di € (in lettere	
	), quest'ultimo pari al % dell'ammontare contrattuale dell'appalto	
	indicato al precedente art. 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del	
	D.lgs. 50/2016. La cauzione è stata presentata mediante polizza fideiussoria	
	11	

	n. , emessa in data dalla	
	 , con sede legale in	
	, quietanzata e prodotta.	
	La garanzia in parola, sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103	
	del D.lgs. 50/2016, e definitivamente solo alla data di emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	ART. 12 - ASSICURAZIONI	
	Costituisce onere dell'Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo	
	dell'appalto, la stipula delle polizze riguardanti le assicurazioni appresso	
	specificate, espressamente previste dall'art. 103, comma 7, del D.lgs.	
	50/2016.	
	1) assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione appaltante a	
	causa del danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed	
	opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con	
	massimale pari ad € (in lettere);	
	2) assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, con un massimale	
	pari a € (in lettere)	
	Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono portare la dichiarazione di	
	vincolo a favore dell'Amministrazione appaltante e devono coprire l'intero	
	periodo dell'appalto, decorrendo dalla data di consegna dei lavori fino	
	all'intervenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del	
	certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data	
	di ultimazione dei lavori; devono altresì risultare in regola con il pagamento	
	del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere trasmesse	
	all'Amministrazione almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e	
	12	

	successivamente ad ogni sua richiesta.	
	ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI	
	Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DM n.	
	145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e	
	registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.	
	A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere	
	qualsiasi onere, dipendente dal presente appalto, che, direttamente o	
	indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle opere oggetto	
	dell'appalto stesso, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti	
	intestato a nome dell'Amministrazione appaltante.	
	Ai fini della registrazione le Parti dichiarano che le prestazioni di cui al	
	presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa e nell'attuazione di	
	programmi di edilizia residenziale pubblica; pertanto esse sono soggette	
	all'imposta sul valore aggiunto ed il presente contratto è soggetto a	
	registrazione con imposta in misura fissa.	
	Art. 14 - PAGAMENTI	
	I titoli di spesa relativi ai lavori oggetto del presente contratto saranno emessi	
	sulla Tesoreria dell'Amministrazione appaltante,	
	, con pagamento allo sportello	
		
	Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno spediti	
	all'impresa stipulante all'indirizzo dove la stessa ha eletto domicilio:	
		
	Ai fini del conteggio degli eventuali interessi legali e di mora per ritardato	
	pagamento degli acconti da parte dell'Amministrazione, fa fede la data di	
	13	

	trasmissione del titolo di spesa al predetto Tesoriere con esclusione del tempo	
	di valuta causata dal circuito bancario per il materiale trasferimento del	
	credito nel conto corrente dell'Impresa.	
	ART. 15 - AUTORIZZAZIONE A RISCOUTERE	
	I titoli di spesa saranno intestati all' impresa stipulante con quietanza del	
	 , nato a il	
	La cessazione o decadenza dall'incarico della persona designata a riscuotere,	
	ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga e anche se ne è fatta	
	pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata	
	all'Amministrazione appaltante; in difetto nessuna responsabilità può	
	attribuirsi per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.	
	ART. 16 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO	
	Per il presente appalto è esclusa la competenza arbitrale.	
	Per ogni controversia ad esso inerente è competente il Foro di Napoli.	
	ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
	Ai sensi del D.lgs. 196/2003, l'Amministrazione informa l'Impresa	
	appaltatrice che i dati contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente	
	trattati per lo svolgimento dell'attività inerente al contratto stesso e per	
	l'assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.	
	ART. 18 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PRESENTE	
	CONTRATTO	
	I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale	
	di esso, sono i seguenti:	
	Allegato "A": il Capitolato Speciale di Appalto, parte 1;	
	Allegato "B": l'elenco di tutti gli elaborati grafici e di tutti i documenti di cui	
	14	

