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SCALA 

U.T.C. Monte di Procida



A Lavori Molo sovraflutto 1° settimana  2° settimana  3° settimana  4° settimana  5° settimana  6° settimana  7° settimana  8° settimana  9° settimana  10° settimana  11° settimana 12° settimana 13° settimana 14° settimana 15° settimana 16° settimana
1
7
°

17° settimana 18° settimana 19° settimana 20° settimana 21° settimana 22° settimana

Spostamento Faro  1° operazione : prelievo ed spostamento 
in area di cantiere 12.500,00 €       

Bonifica da ordigni bellici 13.440,00 €       

Ricognizione di fondali 24.000,00 €        

Demolizione di struttura in calcestruzzo

Trasporto a discarica 173,40 €             

Fornitura in opera di materiale arido di cava (Tout-Venant) 55.905,48 €        55.905,48 €        55.905,48 €        55.905,48 €        55.905,48 €        55.905,48 €        55.905,48 €       

Scogli di 1° categoria (6,134 t) 65.193,86 €          65.193,86 €           65.193,86 €          

Scogli di 2° categoria ( 13,522,36 t)  65.651,50 €           65.651,50 €           65.651,50 €           65.651,50 €           65.651,50 €           65.651,50 €           65.651,50 €           

Scogli di 3° categoria (26,096,75 t) 103.430,12 €         103.430,12 €         

Casseforme (675 mq)

Calcestruzzo in opera per nuovo banchinamento ( 1,821 mc)

Acciaio B450C per armatura banchinamento

Salpamento di scogli naturali (10270 t)

Fornitura in opera di nuovo faro lampeggiante

B Lavori Molo sottoflutto 1° settimana  2° settimana  3° settimana  4° settimana  5° settimana  6° settimana  7° settimana  8° settimana  9° settimana  10° settimana  11° settimana 12° settimana 13° settimana 14° settimana 15° settimana 16° settimana 17° settimana 18° settimana 19° settimana 20° settimana 21° settimana 22° settimana

Spostamento Faro  1° operazione : prelievo ed spostamento 
in area di cantiere

Bonifica da ordigni bellici

Ricognizione di fondali

Fornitura in opera di materiale arido di cava (Tout-Venant) 

Scogli di 1° categoria (2408,72 t)

Scogli di 2° categoria ( 22175,42 t)  

Scogli di 3° categoria (29,671,33 t) 

Casseforme (440 mq)

Calcestruzzo in opera per nuovo banchinamento ( 880 mc)

Acciaio B450C per armatura banchinamento

Fornitura in opera di nuovo faro lampeggiante

Predisposizione condotti per alimentazione di emergenza

3.492,00 €                                  

391.338,36 €                                                                                                                            

195.581,57€                                             

459.560,53 €                                                                                                                                                

                                             



23° settimana 24° settimana 25° settimana 26° settimana 27° settimana 28° settimana 29° settimana 30° settimana 31° settimana 32° settimana 33° settimana 34° settimana 35° settimana 36° settimana 37° settimana 38° settimana 39° settimana 40° settimana 41° settimana 42° settimana 43° settimana 44° settimana 45° settimana 46° settimana 47° settimana

103.430,12 €          103.430,12 €          103.430,12 €          103.430,12 €          103.430,12 €          103.430,12 €          103.430,12 €         

71.742,85 €        71.742,85 €            71.742,85 €            71.742,85 €           

44.161,00 €            44.161,00 €            44.161,00 €            44.161,00 €     44.161,00 €                 

20.600,00 €    

23° settimana 24° settimana 25° settimana 26° settimana 27° settimana 28° settimana 29° settimana 30° settimana 31° settimana 32° settimana 33° settimana 34° settimana 35° settimana 36° settimana 37° settimana 38° settimana 39° settimana 40° settimana 41° settimana 42° settimana 43° settimana 44° settimana 45° settimana 46° settimana 47° settimana

7.840,00 €             

14.000,00 €           

37.900,30 €            37.900,30 €            37.900,30 €           37.900,30 €            37.900,30 €            37.900,30 €           

38.395,00 €            38.395,00 €           

83.552,05 €            83.552,05 €           

39.060,45 €                                                                       

220.805,00 €                                                                                                

930.871,07 €                                                                                                                                                   
20.364,00 €                                                  

286.971,39 €                                                                     

76.789,99 €                        

                                              

227.401,78 €                                                                                                       



48° settimana 49° settimana 50° settimana 51° settimana 52° settimana 53° settimana 54° settimana 55° settimana 56° settimana 57° settimana 58° settimana 59° settimana 60° settimana 61° settimana 62° settimana 63° settimana 64° settimana 65° settimana 66° settimana 67° settimana 68° settimana 69° settimana 70° settimana 71° settimana 72° settimana 73° settimana 74° settimana

48° settimana 49° settimana 50° settimana 51° settimana 52° settimana 53° settimana 54° settimana 55° settimana 56° settimana 57° settimana 58° settimana 59° settimana 60° settimana 61° settimana 62° settimana 63° settimana 64° settimana 65° settimana 66° settimana 67° settimana 68° settimana 69° settimana 70° settimana 71° settimana 72° settimana 73° settimana 74° settimana

83.552,05 €            83.552,05 €            83.552,05 €            83.552,05 €           83.552,05 €            83.552,05 €            83.552,05 €           

73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €     73.241,17 €    

34.669,80 €        34.669,80 €            34.669,80 €            34.669,80 €             

20.600,00 €    

3.600,00 €      

138.679,20 €                                                                       
18.876,00 €                                                                                  

751.968,49 €                                                                                                                                                 

1.025.376,34 €                                                                                                                                                                                                                                           
13.274,80 €                                              




