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Comune di
Monte di Procida

Provincia di Napoli

arch. Rosa

BUONANNO

ing. Antonio

FERRANTE

RUP:

Progettista:

arch. Antonio

ILLIANO

Responsabile III settore:

Riqualificazione
Palestra I.C.S. Amerigo Vespucci



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

DEMOLIZIONE E RIMOZIONI 3 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica 1 g

Raschiatura di vecchie pitture a mano 1 g

RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI 8 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 4 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

OPERE DI FINITURA 18 g

Bonifica da muffe di superfici interne 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 14 g

ILLUMINAZIONE AREA GIOCO 2 g

Rimozione e nuova installazione di corpi illuminanti 2 g

AREA GIOCO 12 g

Posa di pavimenti per interni in legno 9 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 2 g

Installazione di rivestimenti murali di protezione 1 g

COPERTURE 9 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da piattaforma sviluppabile1 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Applicazione esterna di isolante a spruzzo su coperture orizzontali e inclinate2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA_servizi

Z2 = AREA_campo da gioco

Z3 = AREA_coperture

Z4 = AREA_esterna

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Anno -1 Anno 1

Addetti: 2 x 1 gZ4

Addetti: 3 x 1 gZ4

Addetti: 3 x 1 gZ4

Addetti: 2 x 1 gZ4
DEMOLIZIONE E RIMOZIONI

Addetti: 1 x 1 gZ1

Addetti: 3 x 1 gZ1

Addetti: 2 x 1 gZ1

Addetti: 4 x 1 gZ1
RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI

Addetti: 3 x 4 gZ1

Addetti: 3 x 5 gZ1

Addetti: 2 x 2 gZ1
OPERE DI FINITURA

Addetti: 2 x 4 gZ2

Addetti: 2 x 14 gZ1
ILLUMINAZIONE AREA GIOCO

Addetti: 2 x 2 gZ2
AREA GIOCO

Addetti: 3 x 9 gZ2

Addetti: 3 x 2 gZ2

Addetti: 2 x 1 gZ2
COPERTURE

Addetti: 2 x 1 gZ3

Addetti: 2 x 1 gZ3

Addetti: 2 x 1 gZ3

Addetti: 2 x 2 gZ3

Addetti: 4 x 2 gZ3

Addetti: 2 x 2 gZ3

Addetti: 3 x 2 gZ3

Addetti: 1 x 1 gZ2

Addetti: 1 x 2 gZ4

Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria della Palestra scolastica “A.Vespucci” - Pag. 4


	Sheets and Views
	Model


