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TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 E 3 5 03/06/2021 07/06/2021

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 1 1 03/05/2021 03/05/2021

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E 7 10 25/05/2021 03/06/2021

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 E 10 14 30/06/2021 13/07/2021

Formazione di manto di usura e collegamento 2 E 6 8 12/07/2021 19/07/2021

Smobilizzo del cantiere 2 E 1 1 30/07/2021 30/07/2021

Realizzazione di marciapiedi 1 E 22 31 04/05/2021 03/06/2021

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 E 7 9 19/05/2021 27/05/2021

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 E 12 16 07/06/2021 22/06/2021

Posa di speco fognario prefabbricato 2 E 14 18 15/06/2021 02/07/2021

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 E 9 11 19/07/2021 29/07/2021

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = ZONA 2

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Realizzazione di marciapiedi 22 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 7 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 12 g

Posa di speco fognario prefabbricato 14 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 9 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = ZONA 2
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