ALLEGATO "A”

Comune di Monte di Procida
Provincia di NAPOLI

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3

OGGETT Intervento di riqualififcazione di Via
COMMITTENT Amministrazione Comunale di Monte di

CANTIER Via Mennillo, Monte di Procida
Monte di Procida,

IL COORDINATORE DELLA
(Architetto D'Angelo Giuseppe)

el presa
I C6MMITI'ENTE
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
gg L | gg C | data Iniziale data Finale

3 5 | 03/06/2021 07/06/2021
1 1 | 03/05/2021 @ 03/05/2021
7 | 10 | 25/05/2021 03/06/2021
10 = 14  30/06/2021  13/07/2021
6 8 | 12/07/2021 | 19/07/2021
1 | 30/07/2021 @ 30/07/2021
22 | 31 04/05/2021 | 03/06/2021
7 9 | 19/05/2021 @ 27/05/2021
12 16 07/06/2021 @ 22/06/2021
14 | 18  15/06/2021 02/07/2021
9 | 11 | 19/07/2021 29/07/2021

FASI DI LAVORO

-

N NN N 2 = N N N = = N N
m m m m m m m m m m m
=

Asportazione di strato di usura e collegamento
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Cordoli, zanelle e opere d'arte

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Formazione di manto di usura e collegamento
Smobilizzo del cantiere

Realizzazione di marciapiedi

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Posa di speco fognario prefabbricato

Realizzazione di segnaletica orizzontale

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

2) = ZONA 2

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata B -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 IMese 5 Mese 6 Mese
s-1]s1[s2[s3[s4[s5]|s6[57]s8]s9 s10[s11[s12]s13[s14|515[516[s17[518(519[520]521[522[523 [524[525 526|527 |
Asportazione di strato di usura e collegamento 3g z2
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1
Cordoli, zanelle e opere d'arte 79 Z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 109 z2/ 10
Formazione di manto di usura e collegamento 69 z2 16
Smobilizzo del cantiere 19 z21|
Realizzazione di marciapiedi 22¢g Z1
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 79 21
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 129 Z2
Posa di speco fognario prefabbricato 149 z2
Realizzazione di segnaletica orizzontale 9g Z2

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

Z2=70NA2
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