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RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto 

ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi 

dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato 

che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 91 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta 

necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della 

chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, 

Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale 

media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale 

analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, 

l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che 



nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione 

o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

Produzione mensile 

 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa 

deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media 

tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 69´206,27   

ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 89´630,40  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima 

dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma. 

 

 

 

Monte di Procida, 25/05/2021 

 

Il Tecnico 

(Arch. Giuseppe D'Angelo) 
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ID Nome attività Durata Importo

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2 g 2´050,00

2 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI 40 g 29´261,36

3 SEDE STRADALE 50 g 149´902,16

4 FOGNA E PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/TELECOM 40 g 25´836,48

5 SMOBILIZZO CANTIERE 1 g 0,00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Mese 2

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

170 000

180 000

190 000

200 000

210 000

220 000

230 000

Previsione

Esecuzione

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida



Pag. 3

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Mese 3

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida



Pag. 4

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Mese 4 Mese 5

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida



     Comune di Monte di Procida

     Città Metropolitana di Napoli

Tabella Attività

OGGETTO: Intervento di Riqualificazione di Via Mennillo

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida

Monte di Procida, 25/05/2021

Il Tecnico
(Arch. Giuseppe D'Angelo)

_________________________



Pag.6

PREVISTO GIORNI

ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

ALLESTIMENTO CANTIERE 2´050,00 0,99 8 gg 10 gg 2 3

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI 29´261,36 14,13 10 gg 65 gg 40 56

SEDE STRADALE 149´902,16 72,40 21 gg 88 gg 50 68

FOGNA E PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/TELECOM 25´836,48 12,48 1 gg 57 gg 40 57

SMOBILIZZO CANTIERE 0,00 0,00 91 gg 91 gg 1 1

     Monte di Procida, 25/05/2021

il Tecnico

Arch. Giuseppe D'Angelo

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 645,91 645,91 0,31

2 gg 645,91 1´291,82 0,62

3 gg 645,91 1´937,74 0,94

4 gg 645,91 2´583,65 1,25

7 gg 645,91 3´229,56 1,56

8 gg 1´670,91 4´900,47 2,37

10 gg 2´402,45 7´302,92 3,53

11 gg 1´377,45 8´680,36 4,19

14 gg 1´377,45 10´057,81 4,86

15 gg 1´377,45 11´435,26 5,52

16 gg 1´377,45 12´812,70 6,19

17 gg 1´377,45 14´190,15 6,85

18 gg 1´377,45 15´567,59 7,52

21 gg 4´375,49 19´943,08 9,63

22 gg 4´375,49 24´318,57 11,75

23 gg 4´375,49 28´694,06 13,86

24 gg 4´375,49 33´069,55 15,97

25 gg 4´375,49 37´445,04 18,09

28 gg 4´375,49 41´820,53 20,20

29 gg 4´375,49 46´196,02 22,31

30 gg 4´375,49 50´571,51 24,42

31 gg 4´375,49 54´947,00 26,54

32 gg 4´375,49 59´322,49 28,65

35 gg 4´375,49 63´697,98 30,76

36 gg 4´375,49 68´073,46 32,88

37 gg 4´375,49 72´448,95 34,99

38 gg 4´375,49 76´824,44 37,10

39 gg 4´375,49 81´199,93 39,22

42 gg 4´375,49 85´575,42 41,33

43 gg 4´375,49 89´950,91 43,44

44 gg 4´375,49 94´326,40 45,56

45 gg 4´375,49 98´701,89 47,67

46 gg 4´375,49 103´077,38 49,78

49 gg 4´375,49 107´452,87 51,90

50 gg 4´375,49 111´828,36 54,01

51 gg 4´375,49 116´203,85 56,12

52 gg 4´375,49 120´579,33 58,24

53 gg 4´375,49 124´954,82 60,35

56 gg 4´375,49 129´330,31 62,46

57 gg 4´375,49 133´705,80 64,58

58 gg 3´729,58 137´435,38 66,38

59 gg 3´729,58 141´164,96 68,18

60 gg 3´729,58 144´894,53 69,98

63 gg 3´729,58 148´624,11 71,78

64 gg 3´729,58 152´353,69 73,58

65 gg 3´729,58 156´083,27 75,38

66 gg 2´998,04 159´081,31 76,83

67 gg 2´998,04 162´079,35 78,28

70 gg 2´998,04 165´077,40 79,73

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

71 gg 2´998,04 168´075,44 81,18

72 gg 2´998,04 171´073,48 82,62

73 gg 2´998,04 174´071,52 84,07

74 gg 2´998,04 177´069,57 85,52

77 gg 2´998,04 180´067,61 86,97

78 gg 2´998,04 183´065,65 88,42

79 gg 2´998,04 186´063,70 89,86

80 gg 2´998,04 189´061,74 91,31

81 gg 2´998,04 192´059,78 92,76

84 gg 2´998,04 195´057,83 94,21

85 gg 2´998,04 198´055,87 95,66

86 gg 2´998,04 201´053,91 97,10

87 gg 2´998,04 204´051,96 98,55

88 gg 2´998,04 207´050,00 100,00

     Monte di Procida, 25/05/2021

il Tecnico

Arch. Giuseppe D'Angelo

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida

TABELLA DATE ED IMPORTI



DESCRIZIONE VALORE

Tipologia Documento Cronoprogramma

Comune Comune di Monte di Procida

Provincia Città Metropolitana di Napoli

Oggetto Intervento di Riqualificazione di Via Mennillo

Committente Amm. Comunale di Monte di Procida

Tecnico Arch. Giuseppe D'Angelo

Impresa

Luogo Monte di Procida

Data 25/05/2021

Importo per l'emissione dei SAL 100´000,00

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida



 

D E S C R I Z I O N E
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