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COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto
ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, e stato redatto ai sensi
dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma é quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati é risultato
che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 91 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta
necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si é tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche della
chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli,
Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d'inizio dei lavori, si e tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale
analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si & a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che



nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione
o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che I'impresa
deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media
tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 69°206,27
ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 89°630,40

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare prima
dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Monte di Procida, 25/05/2021

Il Tecnico
(Arch. Giuseppe D'Angelo)



Comune di Monte di Procida

Citta Metropolitana di Napoli

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: | Intervento di Riqualificazione di Via Mennillo

COMMITTENTE: [Amm. Comunale di Monte di Procida

Monte di Procida, 25/05/2021

Il Tecnico
(Arch. Giuseppe D'Angelo)




Pag. 2

Mese 2
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ome attivita urata mporto 8 ] 9 110 [ 11 |12 | 13 [ 14 | 15 [ 16 [ 17 [ 18 | 19 | 20 [ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2g 2-050,00 [ NG

2 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI 40g 29'261,36 ]

3 SEDE STRADALE 50g 149°902,16 ]

4 FOGNA E PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/TELECOM 40g 25'836,4¢ [

5 SMOBILIZZO CANTIERE 19 0,00

230 000~
220 000-5
210 000-5
200 OOO-E
190 OOO-E
180 OOO-E
170 OOO-E

_ 160 000+
— Previsione -

— Esecuzione 150 000~

140 000+
130 ooo-f
120 ooo-f
110 ooo-f
100 ooo-f
90 ooo-f
80 ooo-f
70 ooo-f
60 ooo-f
50 ooo-f
40 ooo-f

30 000- /
20000~
10 000~ J/—/f/

O_'

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida




Pag. 3

Mese 3

26 |27 [ 28 |29 [ 30 | 31132 |33 |34 |35 (36|37 (3813940 |41 42|43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 [ 50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59]60]61]62]|63]64

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida




Pag. 4

Mese 4 Mese 5
65 | 66 | 67 | 68 |69 | 70 | 71 |72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |80 | 81 | 82 | 83 |84 [ 85|86 [ 87 |88 |89 | 90 |91 ]92 [93]94[95] 96 |97 |98 |99 [100]101]102]103

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida




Comune di Monte di Procida

Citta Metropolitana di Napoli

Tabella Attivita

OGGETTO: | Intervento di Riqualificazione di Via Mennillo

COMMITTENTE: [Amm. Comunale di Monte di Procida

Monte di Procida, 25/05/2021

Il Tecnico
(Arch. Giuseppe D'Angelo)




Pag.6

Arch. Giuseppe D'Angelo

PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
ALLESTIMENTO CANTIERE 2°050,00f 0,99 899 1099 2 3
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI 29°261,36| 14,13 10 gg 65 gg 40 56
SEDE STRADALE 149'902,16| 72,40 2199 88 gg 50 68
FOGNA E PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/TELECOM 25'836,48| 12,48 lgg 57 g9 40 57
SMOBILIZZO CANTIERE 0,00/ 0,00 91gg 91gg 1 1
Monte di Procida, 25/05/2021
il Tecnico
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
lgg 645,91 645,91| 0,31
249 645,91 1291,82| 0,62
349 645,91 1°937,74| 0,94
449 645,91 2'583,65| 1,25
7499 645,91 37229,56| 1,56
8499 1°670,91 4'900,47| 2,37
10499 2°402,45 7°302,92| 3,53
1199 1°377,45 8'680,36| 4,19
14 g9 1°377,45 10°057,81| 4,86
1599 1°377,45 11'435,26| 552
16 g9 1°377,45 12'812,70, 6,19
1799 1°377,45 14°190,15| 6,85
1899 1°377,45 15'567,59| 7,52
2199 47375,49 19°943,08) 9,63
2299 4°375,49 24°318,57| 11,75
2399 47375,49 28'694,06| 13,86
2499 4°375,49 33'069,55| 15,97
2599 4°375,49 37°445,04| 18,09
28499 4°375,49 41°820,53| 20,20
2999 4°375,49 46°196,02| 22,31
30499 4°375,49 50°571,51| 24,42
3lgg 4°375,49 54'947,00| 26,54
3299 4°375,49 59°322,49| 28,65
3599 4°375,49 63'697,98| 30,76
3699 4°375,49 68°073,46| 32,88
3799 4°375,49 72°448,95| 34,99
3899 4°375,49 76°824,44| 37,10
3999 4°375,49 81°199,93| 39,22
42 99 4°375,49 85'575,42| 41,33
43 99 4°375,49 89'950,91| 43,44
4499 4°375,49 94°326,40| 45,56
4599 4°375,49 98°701,89| 47,67
46 gg 4°375,49 103°077,38, 49,78
49 g9 4°375,49 107°452,87| 51,90
5099 4°375,49 111°828,36| 54,01
5199 4°375,49 116°203,85| 56,12
5299 4°375,49 120°579,33| 58,24
5399 4°375,49 124°954,82| 60,35
56 gg 4°375,49 129°330,31| 62,46
5799 4°375,49 133°705,80| 64,58
5899 37729,58 137°435,38| 66,38
5999 37729,58 141°164,96| 68,18
6099 37729,58 144°894,53| 69,98
6399 37729,58 148°'624,11| 71,78
64 gg 37729,58 152°353,69| 73,58
65499 3729,58 156°083,27| 75,38
66 gg 2'998,04 159°081,31| 76,83
67 g9 2'998,04 162°079,35| 78,28
70499 2'998,04 165°077,40| 79,73

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida
TABELLA DATE ED IMPORTI
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
7199 2'998,04 168°075,44| 81,18
7299 2'998,04 171°073,48| 82,62
7399 2'998,04 174°071,52| 84,07
74 99 2'998,04 177°069,57| 85,52
7799 2'998,04 180°067,61| 86,97
78 99 2'998,04 183°065,65 88,42
79 99 2'998,04 186°063,70| 89,86
80 gg 2'998,04 189°061,74| 91,31
8199 2'998,04 192°059,78 92,76
84 g9 2'998,04 195°057,83| 94,21
8599 2'998,04 198°055,87| 95,66
86 gg 2°'998,04 201°053,91| 97,10
87 99 2°'998,04 204°051,96| 98,55
88 g9 2°'998,04 207°050,00| 100,00
Monte di Procida, 25/05/2021
il Tecnico

Arch. Giuseppe D'Angelo

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida
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DESCRIZIONE

VALORE

Tipologia Documento

Comune

Provincia

Oggetto

Committente

Tecnico

Impresa

Luogo

Data

Importo per I'emissione dei SAL

Cronoprogramma

Comune di Monte di Procida

Citta Metropolitana di Napoli

Intervento di Riqualificazione di Via Mennillo
Amm. Comunale di Monte di Procida

Arch. Giuseppe D'Angelo

Monte di Procida
25/05/2021
100°000,00

COMMITTENTE: Amm. Comunale di Monte di Procida




Mesi

DESCRIZIONE Media
gen | feb |mar | apr {[mag | giu | lug |ago | set | ott | nov | dic
TABELLE CLIMATICO AMBIENTALI
Favorevole 90, 90, 90| 90| 90| 90| 90, 45| 90| 90| 90| 45 82,50
Favorevole
B 90 gen
lgg 0 90 feb
_ 80 0 90 mar
E 70 B 90 apr
S 60 0090 mag
o B 90 giu
& 50 B 90 lug
5 40 0§ 45 ago
S 30 0 90 set
20 090 ott
10 0 90 nov
0 T \ 0 45 dic
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Mesi
Normale 15| 15| 75| 90| 90, 90| 90, 45| 90| 90| 75| 15| 65,00
Normale
B 15gen
188 0 15feb
_ 80 0 75 mar
E 70 0 90 apr
= 60 0 90 mag
S B 90 giu
& 50 B 90 lug
5 40 0 45 ago
§ 30 0 90 set
20 190 ot
10 0 75 nov
0 4 _ 0 15 dic
gen feb mar apr mag giu ago set ott nov dic
Mesi
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90, 90| 90, 45| 90| 75| 45| 15 58,75
Sfavorevole
B 15gen
138 0 15feb
_ 80 0 45 mar
§ 20 B 90 apr
S 60 [0 90 mag
[ 09 giu
g 50 90 lug
5 40 0 45 ago
S 28 0 90 set
1750t
10 0 45 nov
0 T T 1 15 dic
gen feb mar apr  mag giu ago set ott nov dic
Mesi
Favorevole - Normale - Sfavorevole
100 E Zivoreivole
rmale
- gg B Sfavorevole
©
.g 70
g 60
8 50
5 40
§ 30
20
10
0
gen feb mar apr mag giu lug ago  set ott nov dic
Mesi
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